



Kraków, 27.07.2021 r.

DI.0321.4.2021

Dotyczy: AKTUALIZACJA **NR 8** PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 R.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje o aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

Dyrektor  
Paweł Sularz

Otrzymują:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Zamawiającego – [www.zck-krakow.pl](http://www.zck-krakow.pl)
3. Aa

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał)	Informacje dodatkowe	Informacje na temat aktualizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1.1.1.	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	406 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.1.2.	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	406 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 5
1.1.3.	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	226 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 3

1.1.4.	Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie: rozbiórki, makroniwelacja, sieci elektryczne, remonty alejek i infrastruktury.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	2 400 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 2
1.1.5.	Remont ogrodzenia na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie od strony ul. Reduta.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	240 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 3
1.1.6.	Remont tarasów w budynku administracyjnym na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	235 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 3
1.1.7.	Remont nawierzchni dwóch alejek na Cmentarzu Grębałów w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	120 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 5
1.1.8.	Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Część 1 – Czyszczenie tylnej ściany kolumbarium. Część 2 – Remont kolumbarium „niebieskiego” przed budynkiem.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	Część 1: 29 000,00 zł Część 2: 740 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 6

2. DOSTAWY						
1.2.1.	Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	175 000,00 zł	IV kwartał 2021 r.	---	---
1.2.2.	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem serwera domen w ZCK.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	162 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 8
3. USŁUGI						
1.3.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	40 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 5
1.3.2.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	81 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---

1.3.3.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej restauracji muru wschodniego cmentarza Rakowickiego.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	100 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.3.4.	Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	56 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.3.5.	Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	150 000,00 zł	IV kwartał 2021 r.	---	---
1.3.6.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	56 900,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 1

1.3.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej: Część 1 – Opracowanie dokumentacji dotyczącej Pomnika – Mauzoleum Poległych w czasie I wojny światowej (krypta), na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Część 2 – Opracowanie dokumentacji modernizacji kwatery wojennej na Cmentarzu Podgórze.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	Część 1: 24 000,00 zł Część 2: 32 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 5
1.3.8.	Usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usuwanie, cięcia i nasadzenia zieleni. Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	Część 1 – 150 000,00 zł Część 2 – 50 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 4
1.3.9.	Bieżąca konserwacja nagrobków i grobowców na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	40 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	---	Aktualizacja planu – nr 5

1.3.10.	Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	550 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	- - -	Aktualizacja planu – nr 7
1.3.11.	Bieżąca konserwacja nagrobków i grobowców na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.	art. 275 ust. 1 tryb podstawowy (bez negocjacji)	53 000,00 zł	III kwartał 2021 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 8