

DI.0321.9.2022

Dotyczy: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 R. – AKTUALIZACJA NR 8

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że przyjęty na 2022 rok plan finansowy zawiera niżej wymienione, przewidywane do przeprowadzenia w danym roku finansowym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Z upoważnienia Dyrektor  
Katarzyna Izdebska  
Z-ca Dyrektora  
ds. Planowania i Infrastruktury

Otrzymują:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Zamawiającego – [www.zck-krakow.pl](http://www.zck-krakow.pl)
3. Aa

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał)	Informacje dodatkowe	Informacje na temat aktualizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1.1.1.	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb zamówienie z wolnej ręki art. 214 ust. 1 pkt 7	203 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia.	Aktualizacja planu – nr 4
1.1.2.	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	325 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia.	Aktualizacja planu – nr 3

1.1.3.	Konserwacja Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb zamówienie z wolnej ręki art. 214 ust. 1 pkt 7	121 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia.	Aktualizacja planu – nr 4
1.1.4.	Remont alei na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	213 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 3
1.1.5.	Przełożenie kostki porfirowej i jej spoinowanie we wskazanych miejscach na alei głównej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	490 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 3
1.1.6.	Remont kwatery wojennej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	444 000,00 zł	III kwartał 2022	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 5

1.1.7.	Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	440 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 7
<b>2. DOSTAWY</b>						
1.2.1.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	73 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja. Przeniesiono z Usług: 1.3.2. Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia. Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 2 Aktualizacja planu – nr 6
1.2.2.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	252 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 2

1.2.3.	Dostawa bonów żywnościowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników ZCK w Krakowie – w podziale na 2 części.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	62 640,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 8
<b>3. USŁUGI</b>						
1.3.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Cmentarza Prokocim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	81 000,00 zł	I kwartał 2022 r.	---	---
1.3.2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.	---	---	---	Przeniesiono do Dostaw 1.2.1.	Aktualizacja planu – nr 2
1.3.3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	100 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 1
1.3.4.	Opracowanie dokumentacji remontu budynku oraz zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	100 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 1

1.3.5.	Utrzymanie zieleni na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	240 000,00 zł	I kwartał 2022 r.	---	---
1.3.6.	Usługi wypompowywania wody i oczyszczania kanalizacji na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	160 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania Zmiana Orientacyjna wartość zamówienia	Aktualizacja planu – nr 1
1.3.7.	Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na części.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	570 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 2